




COPY

## MS ISO 9001:2015

Tajuk Prosedur:  
**PROSEDUR  
PENGURUSAN BAJET DAN  
PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN**

No. Prosedur:  
**PK(P).DVS.13**

DILULUSKAN OLEH:



[Pangarah]

TARIKH KUAT KUASA:  
**03 JULAI 2019**

**DOKUMEN TERKAWAL**


## REKOD PINDAAN

PK(P).DVS.13

Tarikh	NoKeluaran/ Pindaan	MukaSurat	ButirPindaan	Diluluskan Oleh
03/07/2019	02/00	Ms.3	Penambahbaikan Perkara 5.0 (Singkatan) iaitu perubahan kepada gelaran dan nama Bahagian/Seksyen/Unit.	Pengarah

### SENARAI EDARAN

NO SALINAN TERKAWAL		PEMEGANG DOKUMEN
PK(P).DVS.13	(01)	Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
PK(P).DVS.13	(02)	Pegawai Dokumen
PK(P).DVS.13	(03)	Ketua Bahagian [Timbalan Pengarah]
PK(P).DVS.13	(04)	Ketua Seksyen [Penolong Pengarah Seksyen/ Wilayah]
PK(P).DVS.13	(05)	Ketua Unit [Pegawai Penguasa/ Pengurus Ladang]

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.13		
	<b>PROSEDUR PENGURUSAN BAJET DAN PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN</b>			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

### 1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan tatacara pengurusan bajet tahunan dan projek pembangunan jabatan dilaksanakan secara teratur dan *value for money* dalam semua perancangan, pelaksanaan dan penilaian program/ projek pembangunan serta memenuhi keperluan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah (DVS).

### 2.0 SKOP


Prosedur ini digunapakai oleh Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Penolong Pengarah DVS Sabah dan anggota yang terlibat dengan perancangan bajet dan projek pembangunan jabatan. Prosedur ini melibatkan proses-proses:

- a) Pengurusan Bajet
- b) Pengurusan Projek Pembangunan Jabatan

### 3.0 RUJUKAN


<b>3.1</b>	<b>MK.DVS.01</b>	<b>:</b>	<b>MANUAL KUALITI DVS MS ISO 9001:2015</b>
	Klausa 8.4.2	:	Jenis dan Tahap Kawalan
	Klausa 8.5	:	Penyampaian Perkhidmatan
	Klausa 8.6	:	Pengeluaran/Penyerahan Perkhidmatan
	Klausa 10.3	:	Penambahbaikan Berterusan

- 3.1 Garis Panduan Penilaian Program Pembangunan.
- 3.2 Pekeliling Perbendaharaan Bil.2 Tahun 2012
- 3.3 Buku Rancangan Malaysia yang berkaitan.
- 3.4 Buku Merah UPE, JPM.
- 3.5 Fail Meja.

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.13		
	PROSEDUR PENGURUSAN BAJET DAN PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00


#### 4.0 DEFINISI

4.1	<p><b>Bajet</b> Cadangan belanjawan yang mengandungi maklumat berhubung dengan peraturan peruntukan, perbelanjaan mengurus projek pembangunan DVS.</p>
4.2	<p><b>Pengurusan Bajet</b> Penyediaan bajet tahunan peruntukan pembangunan (D) dan perbekalan (S) biayaan kerajaan Negeri dan Persekutuan, perbelanjaan peruntukan yang diluluskan, pemantauan dan penilaian projek pembangunan sehingga penyediaan laporan prestasi projek.</p>
4.3	<p><b>Pemeriksaan Bajet</b> Pemeriksaan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan Negeri/ UPEN/ UPE.JPM.</p>
4.2	<p><b>Projek</b> Projek adalah aktiviti-aktiviti pembangunan jabatan biayaan kerajaan Negeri atau Persekutuan yang diterjemahkan daripada rancangan pembangunan.</p>
4.3	<p><b>Projek Pembangunan</b> Projek pembangunan adalah yang melibatkan pelaburan ataupun aktiviti dengan ciri-ciri seperti: Mempunyai objektif tertentu; Menggunakan sumber seperti tenaga manusia, kewangan, masa, bahan pengeluaran dan sebagainya; Mengeluarkan faedah/output seperti barangan atau perkhidmatan; Mempunyai satu tempoh masa iaitu permulaan dan penamat; dan Mempunyai agensi pemilik.</p>
4.4	<p><b>Pengurusan Projek</b> Pengurusan projek melibatkan proses penilaian dan pemantauan.</p>
4.5	<p><b>Pemantauan Projek</b> Pemantauan projek melibatkan fasa-fasa input, proses dan <i>output</i>. (cth.: ternakan lembu/susu/daging lembu)</p>
4.6	<p><b>Penilaian Projek</b> Penilaian projek melibatkan fasa-fasa <i>outcome</i> dan impak.</p>
4.7	<p><b>Outcome Projek</b> <i>Outcome</i> projek adalah hasil dari <i>output</i>.( cth.: Pemilikan ternakan yang banyak)</p>
4.8	<p><b>Impak Projek</b> Impak projek adalah kesan dari <i>output</i>.( cth.: Peningkatan taraf hidup)</p>

	<b>NO. DOKUMEN</b>	<b>PK(P).DVS.13</b>		
	<b>PROSEDUR PENGURUSAN BAJET DAN PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN</b>			
	<b>NO. KELUARAN</b>	<b>02</b>	<b>NO. PINDAAN</b>	<b>00</b>

## 5.0 SINGKATAN

DVS	: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
PDVS	: Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah, Sabah
TP(BPPI)	: Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Inovasi
KPP(SP)	: Ketua Penolong Pengarah Seksyen Perancangan
BPPI	: Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Inovasi
SP	: Seksyen Perancangan
PP(Kew)	: Penolong Pengarah Kewangan dan Akaun
KBSU	: Ketua Bahagian/Seksyen/Unit
SAVO	: Senior Assistant Veterinary Officer (Penolong Pegawai Veterinar Kanan)
UPEN	: Unit Perancangan Ekonomi Negeri
UPE,JPM	: Unit Perancangan Jabatan Perdana Menteri
KPIM	: Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah
KPIAT	: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia
SPP II	: Sistem Pemantauan Projek II
SPPPP	: Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek Pertanian
SPINS+	: State Project Information System (Sistem Maklumat Projek Negeri Sabah)
JTPJ	: Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Jabatan
JTPK	: Jawatankuasa Tindakan Peringkat Kementerian

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.13		
	<b>PROSEDUR PENGURUSAN BAJET DAN PROJEK PEMBANGUNAN JABATAN</b>			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

**6.0 PENGURUSAN RISIKO**

6.1 Kebocoran Maklumat